

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Lubaczów na lata 2016–2024**

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komitetu Rewitalizacji przyjmuję Ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

§ 2. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Referatowi Rozwoju i Promocji Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Ocena aktualności i stopnia realizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminy Lubaczów

na lata 2016–2024



Spis treści

Wstęp	3
Cele rewitalizacji	5
Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów	6
Analiza wskaźnikowa	8
Ocena wszystkich realizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	12
Podsumowanie	22

Wstęp

Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.), rewitalizacja stanowi „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (...)”.

Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych jest gminny program rewitalizacji, który jest inicjowany, sporządzany oraz uchwalany przez Radę Gminy na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Jest to „wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji”. Dokument obejmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE oraz innych publicznych lub prywatnych), ponieważ tylko taka różnorodna konstrukcja warunkuje osiągnięcie efektów. Objęcie danego obszaru zdegradowanego Gminnym Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne oraz krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 (GPR) stanowi spójny dokument strategiczny, który ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy, poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

Dokument opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku. Został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubaczów L/474/2018 z dnia 16 maja 2018 roku.

Zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji dokument podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na trzy lata zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. W 2021 roku minął trzeci rok realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminy Lubaczów na lata 2016–2024. W związku z tym, niniejsza „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024” została sporządzona za okres trzech lat: 2019 -2021, według stanu na dzień 31.12.2021 r. Bieżące monitorowanie obejmuje zarówno rzeczowe aspekty wdrażania GPR-u, jak i ocenę wszystkich realizowanych projektów i przedsięwzięć. Ocena aktualności programu stanowi natomiast refleksję nad adekwatnością prowadzonych działań i ustaleń programu z perspektywy pierwszego trzyletniego okresu realizacji działań rewitalizacyjnych.

Program jest wdrażany przez szereg podmiotów i instytucji publicznych, które w różnym stopniu odpowiadają za realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Efektywność procesu zależy od zaangażowania całego samorządu oraz włączenia interesariuszy (m.in. mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacji pozarządowych, innych podmiotów prywatnych).

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 zostało zawartych 10 projektów podstawowych (wskazanych w tabeli poniżej), czyli takich, bez których realizacja celów dokumentu nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Ponadto są to projekty kluczowe do powodzenia procesu rewitalizacji, ponieważ oddziałują kompleksowo na zidentyfikowane problemy we wszystkich sferach, a przede wszystkim w sferze społecznej. To poziom ich realizacji i wpływ na obszar rewitalizacji podlega monitoringowi w niniejszym dokumencie.

L.p.	Tytuł zadania
1.	Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych, popegeerowskich, przemysłowych i oraz budowę budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
2.	Wypośażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubaczów w odnawialne źródła energii
3.	Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne
4.	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni
5.	Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w Młodowie
6.	Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy
7.	Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych
8.	Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej
9.	Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą
10.	Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia „Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej

Cele rewitalizacji

Na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2024 wskazano cele rewitalizacji. Są one odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potencjały, a także wynikające z nich potrzeby rewitalizacyjne. Cele rewitalizacji służą hierarchizacji działań w odniesieniu do wskazanych potrzeb.

Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, podnoszenie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz włączanie osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem, a także wspieranie mieszkańców przede wszystkim w edukacji, rekreacji i kulturze – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby związane z następującymi zagadnieniami:

- 1) Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększenie możliwości zatrudnienia.
- 2) Kompleksowe wsparcie osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.
- 3) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji w działaniu na rzecz obszaru rewitalizacji.
- 4) Wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości do rozwoju ludzi młodych.
- 5) Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług publicznych.
- 6) Zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom i osobom niepełnosprawnym.
- 7) Zwiększenie przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców.
- 8) Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji bazującego na zasobach obiektów i obszarów pokolejowych, popegeerowskich i powojaskowych.

Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni, atrakcyjne zagospodarowywanie przestrzeni i obiektów oraz efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych i dbanie o środowisko naturalne – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby związane z następującymi zagadnieniami:

- 1) Zwiększenie przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców.
- 2) Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji bazującego na zasobach obiektów i obszarów pokolejowych, popegeerowskich i powojaskowych.
- 3) Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni sprzyjających aktywności mieszkańców.
- 4) Zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych.
- 5) Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i społeczna.
- 6) Udostępnianie i ochrona obiektów zabytkowych świadczących o tożsamości lokalnej.
- 7) Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów


Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (...). Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”.

W związku z art. 10 ww. ustawy w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2024, wyznaczony został obszar, na którym występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący sołectwa: Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów oraz Tymce.

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 15,6 km² (7,69% powierzchni ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 2 558 mieszkańców (27,35% ludności ogółem gminy).

Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 1, natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów zaznaczony został na mapie 2.

Mapa 1 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Lubaczów



Mapa 2 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów



Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa dostarcza danych na temat aktualnego stanu realizacji GPR oraz umożliwia ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń. Mierzone są one za pomocą zmian wskaźników produktu i rezultatu, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. W związku z tym, służą one do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji.

Wskaźniki monitoringowe wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów w zestawieniu zbiorczym

Założenia GPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło pozyskiwania danych	Wartość wyjściowa (stan na dzień 31.12.2014 r.)	Wartość sprawozdawcza (stan na dzień 31.12.2021 r.)	Wartość docelowa (stan na dzień 31.12.2024 r.)
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA						
Cel rewitalizacji 1. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców	Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem	%	Urząd Gminy Lubaczów	16,9	16,5	15,0
	Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym	%	Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie	13,7	12,3	12,0
	Liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9,7	9,0	8,5
	Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,3	0,8	0,2
	Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5,9	4,1	4,9
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – OGÓŁEM	szt.	Urząd Gminy Lubaczów	6,0	5,0	8,5
	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca – OGÓŁEM	szt.	Urząd Gminy Lubaczów	0,5	1,3	0,9

Cel rewitalizacji 2. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni	Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	ha	Urząd Gminy Lubaczów	0,4	0,6	0,7
	Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków mieszkalnych ogółem	%	Urząd Gminy Lubaczów	90,0	91,00	95,0
	Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej	%	Urząd Gminy Lubaczów	41,4	43,01	50,0
	Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej	%	Urząd Gminy Lubaczów	72,0	74,00	80,0
Projekty/ Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	WSKAŹNIKI PRODUKTU					
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0	1,00	5,0
	Liczba wspartych obiektów edukacji ogólnej	szt.	Beneficjenci projektów	0	2,00	1,0
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	szt.	Beneficjenci projektów	0	2,00	1,0
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	Beneficjenci projektów	0	1,00	1,0
	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	37,0	5,0
	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	256,0	80,0
	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.	Beneficjenci projektów	0	0	2,0
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	0	15,0

	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	29,0	50,0
Projekty/ Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	WSKAŹNIKI REZULTATU					
	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	1,0	1,0
	Liczba osób z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem	osoby	Beneficjenci projektów	0	0	15,0
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	3,0	5,0
	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli nowe kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	49,0	5
	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	228,0	80,0
	Liczba miejsc pracy utworzona w przedsiębiorstwach społecznych	szt.	Beneficjenci projektów	0	0	15,0
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	szt.	Beneficjenci projektów	0	8,0	10,0

Ocena wszystkich realizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia		Stan realizacji
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji (działki o numerach ewidencyjnych: 1107/2, 1108/1, 1107/3, 1107/6, 1107/7, 1108/2, 128/3, 141, 389, 128/5, 128/4, 128/6, 356, 1103 – zlokalizowanych w Baszni Dolnej; 731/2, 753/2, 735/2, 734, 737, 393 – zlokalizowanych w Tymcach; 1154 – zlokalizowanej w Baszni Górnej)	Projekt w trakcie realizacji. W 2018 roku gmina złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej), który został zakwalifikowany do dofinansowania.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów i budynków pokolejowych, popegeerowskich i poprzemysłowych z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, gospodarcze, rekreacyjne i turystyczne, do pełnienia funkcji budynków użyteczności publicznej wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego otoczenia poprzez następujące zadania: 1) Rozbudowa i przebudowa budynku stacji Baszni oraz obiektów gospodarczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia galerii kolejnictwa. Turyści będą tu mogli poznać historię powstawania linii kolejowej Jarosław-Sokal, a także dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach i osobach z czasu funkcjonowania tej linii, jako odcinka Kolei Lwowskich. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na dawną poczekalnię dworcową. Natomiast w budynku gospodarczym usytuowane zostały elementy edukacyjne m.in. makieta (z różnorodnymi modelami kolejek, budynków, torów, mostów itp.). Postanie tu również sala stereoskopowa i edukacyjna dla dzieci. Dodatkowo w	W ramach zadania trwają ostatnie prace ogólnobudowlane, wykończeniowe oraz dostawa wyposażenia. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano projekt w następującym zakresie: 1. Zakończono roboty budowlane przy obiekcie stacji Basznia oraz zagospodarowano otoczenie, obecnie trwają prace polegające na wyposażeniu obiektu. 2. Zakończono renowację parowozu, trwają prace przy wagonach.

	otoczeniu obiektu utworzony został już tematyczny plac zabaw oraz mini kolejka wąskotorowa składająca się z lokomotywy z węglarką oraz trzech wagoników dla najmłodszych. Planowane jest również utworzenie wystawy zewnętrznej poświęconej kolejom kresowym. 2) Prace renowacyjne przy zabytkowym parowozie i wagonach kolejowych (dwa towarowe i jeden pasażerski). 3) Konserwacja obiektów mostowych - obok budynku stacji Basznia umieszczone są dwa żelazne mosty pozyskane z linii kolejowej Jarosław - Sokal (z Nowej Grobli oraz Lubaczowa), które będą pełnić funkcję eksponatów. 4) Przebudowa wieży ciśnień w Tymcach na potrzeby utworzenia obserwatorium astronomicznego wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W wyniku realizacji projektu, obiekty uzyskają nowe funkcje – w wieży ciśnień zostanie urządzone obserwatorium astronomiczne wraz z punktem widokowym. Planowane jest również zagospodarowanie otoczenia poprzez instalację edukacyjnych urządzeń zewnętrznych tematycznie związanych z astronomią i optyką (wykorzystujących zjawiska optyczne, mechaniczne i aerodynamiczne), które będą stanowić uzupełnienie oferty obserwatorium funkcjonującego w wieży. 5) Przebudowa stacji Basznia Dolna oraz budynku hydroforni na zaplecze socjalno-sanitarne i szkoleniowe obserwatorium astronomicznego. Prace budowlane polegają na dostosowaniu budynku dworca do pełnienia funkcji zaplecza socjalno-sanitarnego związanego z obsługą obserwatorium (które powstanie w wieży ciśnień), natomiast w budynku gospodarczym utworzone zostanie schronisko z miejscami noclegowymi. Do opisywanych wyżej obiektów zostaną przebudowane drogi wewnętrzne, które ułatwią pomiędzy nimi komunikację. 6) Przebudowa i nadbudowa budynku byłej zlewni mleka na potrzeby prowadzenie działalności gospodarczej,	3.Zakończono konserwację dwóch zabytkowych mostów, które zostały przeniesione na teren przy stacji z linii nr 101. 4. Trwają prace przy wieży ciśnień. 5. W trakcie realizacji jest przebudowa stacji Basznia Dolna oraz budynku hydroforni. 6. Zakończono przebudowę zlewni mleka, obecnie obiekt jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Trwają końcowe prace przy przebudowie budynku dawnej plebanii w Baszni Dolnej. Zakończenie projektu planowane jest na maj 2022 roku. Całkowita wartość zadania: 13 683 209,63 zł. Dofinansowanie UE: 8 986 862,42 zł
--	--	--

	7) Przebudowa budynku dawnej plebanii w Baszni Dolnej z przeznaczeniem na utworzenie lokalnej izby pamięci poświęconej historii Baszni Dolnej i okolic, zasłużonym osobom pochodzącym z Baszni.	
--	---	--

Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubaczów w odnawialne źródła energii		Stan realizacji
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	Zadanie niezrealizowane.
Zakres rzeczowy	Głównym celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić ten cel planuje się zakup instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę. Zamontowanie instalacji OZE pozwoli na obniżenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszy się emisja szkodliwych substancji, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości powietrza, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców.	W sytuacji ogłoszenia odpowiedniego naboru wniosków w ramach funduszy zewnętrznych, samorząd gminy Lubaczów przygotuje i złoży odpowiedni wniosek o dofinansowanie na „Wyposażenie budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubaczów”.

Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne		Stan realizacji
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji (ul. Szkolna 24, Basznia Dolna)	Projekt zrealizowany.
Zakres rzeczowy	Przedmiotem projektu były działania inwestycyjne polegające na przebudowie budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej. Dodatkowo ZSP został wyposażony w nowoczesny sprzęt ICT i doposażona w materiały dydaktyczne zostanie pracownia przyrodnicza. Realizacja projektu stworzyła korzystne warunki do rozwoju	Zadanie zrealizowano w całości w latach 2016-2017 przy współudziale środków UE (RPO WP na lata 2014–2020, Oś

	szkoły objętej projektem, zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu nauczania, a także zwiększenia dostępności do nowoczesnych metod nauczania dla dzieci z obszaru gminy.	<i>priorytetowa VI.</i> Spójność przestrzenna i społeczna <i>Działanie 6.4</i> Infrastruktura edukacyjna). Całkowita wartość zadania: 1 722 795,32 zł. Dofinansowanie UE: 983 828,90 zł.
--	---	--

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni		Stan realizacji
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji (ul. Szkolna 24, Basznia Dolna)	Projekt zrealizowany.
Zakres rzeczowy	Przedmiotem projektu były działania inwestycyjne mające na celu dobudowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu przedszkola wraz z częściową modernizacją istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do połączenia go z przedszkolem, a także modernizacja istniejącej kotłowni. W dobudowanym od podstaw obiekcie zaprojektowano cztery oddziały przedszkolne, sanitariaty, magazynki, brudownik, pomieszczenie higienistki oraz pomieszczenie socjalne. Jednocześnie przewidziano przebudowę przyłączy wod.-kan. i elektrycznego. W ramach modernizacji w części istniejącej powstanie sala do zajęć ruchowych, rytmicznych i korekcyjnych oraz hol. Modernizacja kotłowni obejmowała wymianę pieca wraz z nowym systemem spalinoowo powietrznym.	Zadanie zrealizowano w całości w latach 2016 -2017 przy współudziale środków UE (RPO WP na lata 2014–2020, <i>Oś priorytetowa VI.</i> Spójność przestrzenna i społeczna, <i>Działanie 6.4</i> Infrastruktura edukacyjna). Całkowita wartość zadania: 1 871 924,77 zł. Dofinansowanie UE: 744 538,36 zł.

Budowa strzelnicy szkoleniowo-sportowej zlokalizowanej w Młodowie		Stan realizacji
Lokalizacja	Gmina Lubaczów – obszar rewitalizacji, sołectwo Młodów (działki nr: 370, 371, 375/1, 376, 387, 441, 485, 600)	Projekt niezrealizowany.
Zakres rzeczowy	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową drogi dojazdowej w celu urządzenia strzelnicy sportowej. Projekt obejmował będzie odtworzenie dawnej wojskowej strzelnicy w Młodowie z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (ziemianki, okopy) do prowadzenia zajęć sportowo-treningowych. Plan zagospodarowania przewiduje budowę strzelnicy z obiektami towarzyszącymi do strzelań sportowo-treningowych z broni bojowej i sportowej. Strzelnica po uzyskaniu stosownych zezwoleń i certyfikatów może być przeznaczona do prowadzenia zawodów strzeleckich. Budynek będzie wyposażony w zabezpieczenia oraz instalację alarmową i będzie spełniał wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Teren oświetlony zostanie lampami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. W ramach zadania planuje się również utworzyć w bezpośrednim sąsiedztwie strzelnicy zaplecze ćwiczebne, które będzie nawiązywało do przebiegających przez teren powiatu lubaczowskiego umocnień linii Mołotowa.	

Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy		Stan realizacji
Lokalizacja	Gmina Lubaczów – obszar rewitalizacji, sołectwo Basznia Górna (działki nr: 173/1, 870, 864, 1154)	Projekt w trakcie realizacji.
Zakres rzeczowy	Zagospodarowanie terenu w Baszni Górnej w sąsiedztwie Kresowej Osady poprzez budowę budynku użyteczności publicznej wystawienniczo-edukacyjno-kulturalnego (etap I) i budynku hotelowego (etap II); odtworzenie i przeniesienie tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej regionu, która będzie pełniła funkcje edukacyjne, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i	

	wypoczynkowe oraz utworzenie zbiornika wodnego i parku linowego, mających na celu wzbogacenie atrakcji turystycznych gminy Lubaczów oraz stworzenie miejsca przeznaczonego na aktywne spędzanie czasu w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Basznia. Planowany do realizacji obiekt ma składać się z 4 oddzielnych tras zamocowanych na różnych wysokościach, dopasowanych do stopnia trudności, a także ma być wyposażony w naziemną trasę szkoleniową; stworzenie spójnego systemu ciągów pieszych i pieszo-jezdnym oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej od drogi wojewódzkiej do Kresowej Osady.	środków UE (Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020).
--	--	---

Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych		Stan realizacji
Lokalizacja	Gmina Lubaczów (w tym obszar rewitalizacji – ZSP w Baszni Dolnej, ZSP w Młodowie)	Projekt zrealizowany.
Zakres rzeczowy	1. Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów. Projekt miał na celu budowanie i rozwijanie istniejącego kapitału społecznego młodych osób poprzez poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży obejmującą następujące elementy: – Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności: kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych oraz innowacyjności; – Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; – Kompleksowe programy wspomagające placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w pracy z uczniem młodszym. Kolejną grupą docelową projektu byli nauczyciele, dla których przewidziane było m.in.:	Dwa projekty zrealizowano w całości w latach 2016 - 2018 przy współudziale środków UE środki UE (RPO WP na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie <i>Działanie 9.2</i> Poprawa jakości kształcenia ogólnego). Całkowita wartość zadania: 1 254 059,75 zł. Dofinansowanie UE: 1 190 949,75 zł.

	– Podnoszenie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania (w szczególności wykorzystania narzędzi TIK, metody eksperymentu, przedmiotów przyrodniczych) w ramach kursów, szkoleń, staży i praktyk; – Kształtowanie współpracy z ośrodkami specjalizującymi się w organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności, ośrodkami socjoterapii czy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi w celu nabycia nowych kompetencji. Wskazane przedsięwzięcia miały na celu wyrównanie szans dostępu do wysokiej jakości edukacji i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poprzez wzrost kompetencji kluczowych uczniów, również tych ze specjalnymi potrzebami, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej. Projektem objęci zostali w szczególności uczniowie (oraz nauczyciele) zamieszkujący i uczęszczający do szkół na terenie obszaru rewitalizacji (tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie). 2. Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Lubaczów, który również jest komplementarny z zaplanowaną w ramach Projektu nr 1 infrastrukturą. Przeprowadzone w ramach realizacji działania, skierowane były do dzieci ze szkół podstawowych. Wskazane przedsięwzięcia miały na celu wyrównanie szans dostępu do wysokiej jakości edukacji i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poprzez wzrost kompetencji kluczowych uczniów, również tych ze specjalnymi potrzebami, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej. Projektem objęci zostali w szczególności uczniowie (oraz nauczyciele) zamieszkujący i uczęszczający do szkół na terenie obszaru rewitalizacji (tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie).	
--	--	--

Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej		Stan realizacji
Lokalizacja	Gmina Lubaczów (w tym obszar rewitalizacji – budynek stacji w Baszni, budynek dawnej plebanii w Baszni Dolnej)	Projekt w trakcie realizacji.
Zakres rzeczowy	Przedmiotowy zakres przedsięwzięcia obejmować będzie zadania, w zakresie których prowadzone będą usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej. W ramach projektu świadczone będzie m.in. wsparcie: 1) finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy (w nowo utworzonych oraz w istniejących podmiotach ekonomii społecznej), dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 2) działań animacyjnych; 3) pomocy przy tworzeniu partnerstw; 4) mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej; 5) szkoleń, warsztatów; 6) doradztwa ogólnego i specjalistycznego; 7) finansowego wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy; 8) szkoleń zawodowych; 9) seminariów edukacyjnych. Realizacja tego rodzaju działań będzie możliwa tylko z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu podstawowego nr 1. Stworzenie infrastruktury, do prowadzenia działań przez podmioty z sektora ekonomii społecznej, przyczyni się do objęcia wsparciem dużej liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podmioty ekonomii społecznej, wykorzystując istniejący potencjał terenów przemysłowych i pokolejowych, będą prowadzić reintegrację mieszkańców, podnosząc ich wiedzę i kompetencje, rozwijanie kwalifikacji zawodowych oraz nauki pracy na własny rachunek, co zostanie wykorzystane po opuszczeniu programu. W ramach realizacji projektu powstanie 15 nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Aby skutecznie realizować przedsięwzięcie, istotne jest zaangażowanie w te działania lokalnej społeczności, w związku z czym niezbędnym elementem realizacji projektu jest udostępnienie mieszkańcom miejsc, które posłużą do	W ramach projektu nr 1 gmina Lubaczów przygotowuje infrastrukturę (stacja Basznia i izba pamięci), która zostanie udostępniona podmiotowi ekonomii społecznej do prowadzenia w niej działalności gospodarczej.

	prowadzenia przez funkcjonujące i nowo powstałe podmioty ekonomii społecznej. Obecnie na obszarze rewitalizacji nie ma obiektów, które mogłyby zostać od razu przekazane ww. podmiotom.	
--	--	--

Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą		Stan realizacji
Lokalizacja	Gmina Lubaczów (w tym obszar rewitalizacji – budynek byłej Zlewni Mleka)	Projekt zrealizowany.
Zakres rzeczowy	Przedmiotowy zakres projektu obejmuje pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie bezzwrotne dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: 1) zindywidualizowane wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; 2) przyznanie środków finansowych w formie 50 bezzwrotnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości; 3) wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego wraz z wsparciem w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (zarówno zindywidualizowanych i grupowych) oraz pomoc finansowa wypłacana miesięcznie przez okres od minimum 6 do maksymalnie 12 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej. Wsparciem objęte zostaną głównie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, pozostające bez pracy i bierne zawodowo, w tym osoby będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.	W ramach projektu nr 1 gmina Lubaczów przygotowała infrastrukturę (dawna zlewnia mleka), która została udostępniona podmiotowi gospodarczemu do prowadzenia w niej działalności gospodarczej.

Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia „Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej		Stan realizacji
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji (ul. Kolejowa 16, Basznia Dolna)	Projekt zrealizowany w części.
Zakres rzeczowy realizowanych zadań	Przedmiotem zadania było: 1) Zakup hali wielofunkcyjnej z zapleczem i wyposażeniem – znacząco podniesie walory Kresowej Osady w kontekście imprez okolicznościowych (wesela „dworskie i chłopskie” do 500 osób, studniówki, epokowe biesiady, szkolenia, przedstawienia, koncerty). Hala będzie też doskonałym zapleczem dla dużych eventów i imprez plenerowych, inscenizacji historycznych, jarmarków, targów itp. Z elementami towarzyszącymi można będzie stworzyć autonomiczne miasteczko eventowe, mogące obsłużyć dużą liczbę turystów podczas wydarzeń (posiłki z samoobsługowych ciągów gastronomicznych, a la carte, miejsca siedzące). Z repliką namiotu Sobieskiego i jurtami będzie miejscem warsztatów historycznych, kaligrafii i bicia monet. Będzie też schronieniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr, upał, chłód). Hala szybko powinna znaleźć odbiorców zorganizowanych – na podstawie 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu Kresowej Osady widoczne jest ogromne zapotrzebowanie na obiekt mogący pomieścić ponad 250 osób na weselu, ok. 400 osób na studniówkach czy obsłużyć duże grupy firmowe na szkoleniach i imprezach integracyjnych. 2) Zakup sfery multimedialnej i wyposażenia – obecni klienci, szczególnie młodego pokolenia, wymagają od miejsc atrakcji najnowszych form przekazu, interakcji, projekcji video, połączenia nauki i rozrywki. Wszystkie te wymagania spełnia sfera multimedialna – umożliwia interaktywne prezentacje 360 stopni, nadaje się jako miejsce konferencji, interaktywnej nauki i zabawy. Umożliwi uczniom zrozumieć zagadnienia astronomii, a także rozbawi np. gości weselnych czy grupę z imprezy integracyjnej. W połączeniu z halą wielofunkcyjną stworzy atrakcyjny kompleks naukowo-rozrywkowy z profesjonalnym zapleczem kulinarnym i rekreacyjnym.	Zadanie zostało wykonane w części przez prywatnego inwestora, który z własnych środków zrealizował: 1) Zakup hali wielofunkcyjnej z zapleczem i wyposażeniem (ob. Przystanek Kresy) 2) Zakup kontenera handlowego.

	3) Zakup kontenera handlowego i wyposażenia uzupełni ofertę turystyczną o poszukiwane przez gości regionalne smakołyki – sery, wina, kresowe specjały wyrabiane i pakowane na miejscu (miody, przetwory owocowo-warzywne), a także rękodzieło z regionu, przedmioty wykonywane na miejscu przez rzemieślników kultywujących zanikające zawody z zakresu garncarstwa, kowalstwa, stolarstwa czy manufaktury szkła. Pawilonik będzie otwarty na produkty od lokalnych i regionalnych dostawców, a także wytworzonych w podmiotach ze Szlaku Sobieskiego. 4) Zakup urządzeń 3D do produkcji pamiątek i gadżetów umożliwi szybkie wykonywanie przedmiotów na zamówienie, pamiątek dla całego Szlaku Sobieskiego, gadżetów przydatnych w nauce i edukacji. Da możliwość szybkiego stworzenia upominków, prezencików dla gości indywidualnych, grup zorganizowanych. Uzupełni ofertę produktów wytwarzanych na miejscu o historyczne figurki, postacie z dokładnymi rysami twarzy, elementami z epoki itp.	
--	--	--

Podsumowanie

Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć wskazuje, że pięć z dziesięciu założonych do wykonania zadań zostały zrealizowane. Kolejne trzy są trakcie realizacji, a stan ich wdrażania jest bardzo zaawansowany, co daje realną szansę na ich powodzenie – zakończenie głównego projektu ulokowanego na pierwszym miejscu listy priorytetowych przedsięwzięć („Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych, popegeerowskich, przemysłowych i oraz budowę budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”) przypadnie już na maj 2022 roku.

Taki stan faktyczny wskazuje na wysoką skuteczność przyjętego sposobu pracy nad procesem rewitalizacji.

Horyzont czasowy obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów do 2024 roku oraz sukcesy w pozyskaniu środków zewnętrznych, pozwalają na założenie, że są duże szanse pełnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i osiągnięcia założonych celów. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu rewitalizacji, którego zakres przedmiotowy będzie

z pewnością zmienny w czasie z uwagi na dynamikę zarówno czynników zewnętrznych jak i uwarunkowań lokalnych.

Zmiany prawne nie wpłynęły na dezaktualizację założeń programu. Prowadzony monitoring wykazał, że realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów jest zgodna z ramowym harmonogramem określonym w programie, a w okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o jego zmianę. Zaobserwowane rozbieżności związane są przede wszystkim z dostępnością do środków zewnętrznych.

Wobec powyższego nie wskazuje się konieczności aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby Wójt Gminy Lubaczów wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę.

Sporządzili:

Bernadeta Gujda – Rawska

Magdalena Czuryło